

Azonosító szám: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírássra jogosult képviselője: dr. Gyűszű György igazgató; Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 85.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 726995

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000127

Aláírássra jogosult képviselője: dr. Cser-Palkovics András polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2016.12.16. napján a **Berényi út felújításának II. üteme** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
 - Az eredeti Támogatási Szerződés 2.2 pontja kiegészül az alábbiakkal:
 - **8000 Székesfehérvár, Névtelen 8933 hrsz.**
 - **8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 8934 hrsz.**
 - 8000 Székesfehérvár, Csutora utca 3292 hrsz. helyébe az alábbi lép:
8000 Székesfehérvár, Csutora utca 3293 hrsz
 - A hatályos Támogatási Szerződés 3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.03.31. helyébe az alábbi lép:
3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

- Az eredeti Támogatási Szerződés 3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.06.29. helyébe az alábbi lép:
3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.03.30.
- Az eredeti Támogatási Szerződés 4.1 A Projekt tervezett bruttó összköltsége 518 000 000 Ft, azaz Ötszáztizennyolcmillió forint helyébe az alábbi lép:
4.1. A Projekt tervezett bruttó összköltsége 518 089 140 Ft, azaz Ötszáztizennyolcmillió-nyolcvankilencezer-egyszáznegyven forint.
- A következő rész a Támogatási Szerződésből **törlésre kerül:**
4.4. Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogató által a támogatási döntésben meghatározott feltételek a projektfejlesztés során teljesültek.

A hatályos Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete, 2. sz. melléklete, 3. sz. melléklete, 5. sz. melléklete, 9. sz. melléklete, illetve 12. sz. melléklete helyett jelen 5. Számú Támogatási Szerződés módosításának 1. sz. melléklete, 2. sz. melléklete, 3. sz. melléklete, 5. sz. melléklete, 9. sz. melléklete, illetve 12. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</p> <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2019. JAN. 14</p>	<p>Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2019. 01. 16.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
9. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni






A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Nem számolható költség (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 500 000	945 000	4 445 000	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv	1	524 000	0	524 000	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	382 343 633	103 232 781	485 576 414	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	4 620 000	1 247 400	5 876 400	0

Önkormányzata	kapcsolódó szolgáltatások költségei												
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei	1	943 244	254 676	1 108 780	89 140						
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	10 207 975	0	10 207 975	0						
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	1 990 555	0	1 990 555	0						
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	1	6 519 588	1 760 288	8 279 876	0						
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:													
Nem elszámolható költségek:													
Összesen												518 000 000	89 140
												518 089 140	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

2019. JAN. 14

Székesfehérvár, 2019. 01. 14.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Közművelődési Szervezet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	518 000 000
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása:	89 140
Összesen	518 089 140

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2019. 2019. JAN. 14

Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2019. 01.16

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.05.31	<ul style="list-style-type: none"> - Engedélyes terv - kiviteli terv - közúti biztonsági audit. <p>A támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a támogatást igénylőnek teljesítenie kell:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a parkolóhely kialakítása költségeinek különválasztása az útfelújítás költségeitől, és a Felhívás 3.1.5 pontjában meghatározottak szerint állami támogatási kategóriába való besorolása, illetve annak igazolása, hogy a parkolóhely kialakítása nem minősül állami támogatásnak, - amennyiben a parkolóhely kialakítása állami támogatási kategóriába esik, illetve a projekt befejezése után a parkolók üzemeltetéséből nettó árbevétel keletkezik, úgy költség-haszon elemzés kerül benyújtásra a Felhívás 3.2.pontjának 2) bekezdése a), b) pontjaiban foglaltak alapján, - közlekedésbiztonsági audit benyújtása, azok megállapításai a tervekbe beépítésre kerültek, - a kerékpáros hálózati terv benyújtása, - forgalomtechnikai feddvénytervek csatolása, - tervek tervező általi aláírása, - a buszöblök engedélyének benyújtása, ill. annak igazolása, hogy a meglévő engedély a buszöblök vonatkozásában is határoz, - autóbuszöblök felhívásban megfogalmazott merev pályaszerkezettel való tervezése, - kerékpáros átvezetés lehetőségének vizsgálata a gyalogátkelőhelyek mellett a 0+172 és a +645,00 km szelvényben, - a 0+000 km szelvény környezetében létesített balra kanyarodó sávok esetében a kerékpáros felállási felület kialakítás lehetőségének ill. a kerékpárosok fonódásának műszaki feltételeinek vizsgálata, - az orvosi rendelő előtt, mint forgalomvonzó létesítmény közelében kerékpáros parkolóhely tervezése, - Kerékpáros hálózati terven a kerékpáros közlekedés helyzetének és biztonságos továbbvezetésének módjának bemutatása, - a 0+400 és a 0+440 km szelvények között szelvényezés szerinti jobb oldalon a kerékpáros hálózat szakadásmentességének biztosítása, - a tervezői költségbecslésben szereplő tételek a tervek alapján a tervezett munkák figyelembevételével történő összeállítása, - a költségbecslésben a Felhívásban támogatható tevékenységek történő szerepeltetése, - nyilatkozat benyújtása, arról hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a projekt megfelel a 1303/2013/EU rendelet 71. cikkében foglaltaknak, és az üzemeltetés költségeit biztosítja a fenntartási időszak alatt."
2	2018.06.30.	Közbeszerzés

3	2018.10.30.	Kivitelezés 25% (komplex terület-előkészítési munkák, bontás, közművek védelembe helyezése, szükséges közműkiváltás, ivóvíz vezeték felújítása, útfelújítás (talajcsere és az útfelújításhoz szükséges kapcsolódó tevékenységek, járda építése és akadálymentesítése (alapozási munkák), közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése az út nyomvonala mentén), műszaki ellenőr 25%, menedzsment 25%, nyilvánosság
4	2019.05.31.	Kivitelezés 50% (komplex terület-előkészítési munkák, bontás, közművek védelembe helyezése, szükséges közműkiváltás, ivóvíz vezeték felújítása, útfelújítás (útburkolat építése), járda pályaszerkezet építése és akadálymentesítése, közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése az út nyomvonala mentén), műszaki ellenőr 50%, menedzsment 50%
5	2019.09.30.	Kivitelezés 75% (komplex terület-előkészítési munkák, bontás, közművek védelembe helyezése, szükséges közműkiváltás, ivóvíz vezeték felújítása, útfelújítás (útburkolat építése), járda pályaszerkezet építése és akadálymentesítése, közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése az út nyomvonala mentén), műszaki ellenőr 75%, menedzsment 75%
6	2019.12.31.	Kivitelezés 100% (útfelújítás (útburkolat építése), járda pályaszerkezet építése és akadálymentesítése, közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő korszerűsítése az út nyomvonala mentén, tereprendezés, növénytelepítés, forgalomtechnika, kerékpársáv kialakítása), nyilvánosság, műszaki ellenőr 100%, menedzsment 100%. Az egyes munkanemek sorrendje változhat az időjárási viszonyok, a vállalkozó szakembereinek időbeli koordinálása és egyéb tényezők miatt. Eredményleírás: megvalósul a Berényi út Vértanú utca és a Cserkész utcai szakaszának felújítása 520 méter hosszan. A tervezett burkolatszélesség a jelenlegi marad, azaz a kiemelt szegélyek között 12,00 – 12,10 m között változik. A folyamatos haladási sáv biztosítása valamint az 50 km/ó sebesség betartása érdekében a tervezési szakaszon 2x1 forgalmi sáv, továbbá minden becsatlakozó utcánál külön balra kanyarodó sáv, valamint befogadó sávok és a gyalogos átkelőhelyeknél középső terelőszigetek kerülnek kialakításra. Az egyenesen haladó forgalom érdekében a jelenlegi forgalmi sávon lévő autóbussz megállóhelyek autóbussz öbölbe kerülnek. A kerékpáros forgalom irányhelyes kerékpársávokra kerül, a becsatlakozó utcák burkolatán burkolati jelekkel átvezetve. Két új középszigetes gyalogos-átkelőhely épül a gyalogosok biztonsága érdekében a Csutora utca és a Nefelejcs utca közötti szakaszán, valamint a Cserkész utca csatlakozásánál a Berényi út Kadocsa utcai ágán. Az új gyalogos-átkelőhelyeknél közvilágítás kiépítése is szükséges, külön szakági terv szerint. A Berényi útra csatlakozó Csutora utcában 9 db új parkoló kerül kialakításra a gyermekorvosi rendelő mögött. Az érintett szakaszon a vízvezeték felújítása is megvalósul.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2019. 2019 JAN. 14

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2019. 01.16

Handwritten signatures and initials

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2016.09.21	0	2019.12.31.	0,5205	0,5205	0,5205
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2020.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2021.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2022.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2023.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2024.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205
Közutak: a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Nem releváns	0	2019.12.31.	0,5205	0,5205	0,5205
Közutak: a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Nem releváns	0	2020.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205
Közutak: a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Nem releváns	0	2021.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205




Közutak: a korszerűsített utak teljes hossza	a felújított utak teljes hossza	vagy	Nem releváns	0	2022.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205
Közutak: a korszerűsített utak teljes hossza	a felújított utak teljes hossza	vagy	Nem releváns	0	2023.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205
Közutak: a korszerűsített utak teljes hossza	a felújított utak teljes hossza	vagy	Nem releváns	0	2024.12.31.	0,0000	0,5205	0,5205

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2019. JAN. 14



Közreműködő Szervezet

Székesfehérvár, 2019. JAN. 16



Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

KOMMUNIKÁCIÓS TERV
A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Infrastrukturális fejlesztés 500 millió Ft feletti támogatási összeg

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötelezően kitöltendő	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (nettó)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)					
1	Kommunikációs terv készítése	2018.06.	1	-	78.740 Ft
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Választható marketingeszközök:				
	toll				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

pendrive				
naptár				
szórólap	2018.06.	1000	A/5-ös méret, színes, fényes, 1 lap, 2 oldalas, fűzés nélküli A pontos paraméterek, és egységárak a KTK előírásainak betartásával a nyilvánosság ellátására kötött szerződésben kerülnek meghatározásra.	23.622 Ft
roll up				
pop up				

plakát	2018.06.	30	A/3-as, színes, fényes, 1 lap, 1 oldalas, fűzés nélküli, A pontos paraméterek, és egységárak a KTK előírásainak betartásával a nyilvánosság ellátására kötött szerződésben kerülnek meghatározásra.	23.622 Ft
molinó				
mappa/dosszié				
jegyzetfüzet				
táska				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

meghívó				
prospektusok, katalógusok				
megállító tábla, irányító táblák				
asztali zászló				
névtábla				



Handwritten signatures

	névjegykártya				
	nyakpánt				
	egyéb				
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2018.06.		<p>1. Aloldal létrehozása a www.szekesfehervar.hu oldalon.</p> <p>2. Főoldalon jól látható helyen logó, amely továbbvezet az aloldalra.</p> <p>3. Kötelező arculati elemek szerepeltetése KTK útmutató szerint.</p>	<p>Csak meglévő honlap aloldalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel) 47.244 Ft</p>

4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2018.07	1	1. Sajtólista készítése: Helyi és regionális média, illetve a Magyar Távirati Iroda. 2. Formai és tartalmi követelmények: KTK útmutató 2. sz. melléklete és kötelező arculati elemek alkalmazása, 1 darab fotó, terjedelme 1.500 - 3.000 karakter között	35.433 Ft
5	Sajtónyilvános események szervezése (NYITÓ) (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	2018.07	1	nyitórendezvény, legfeljebb 50 fő részvételével, állófogadás, elektronikus meghívó, terembérllet nincs	157.480 Ft
6	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2018.07	2	B tábla 1. Formai és tartalmi követelmények: KTK útmutató szerint 300 cm x 150 cm méretben, a projekt alapadatainak feltüntetésével és a kötelező arculati elemek alkalmazása, 2. Darabszám: fejlesztéssel érintett útszakaszonként 1-1 darab, (egy esetben az érintett helyrajzi számok szomszédosak) 3. Több tábla esetén a táblák típusonkénti darabszámának és költségeinek megadása.	94.488 Ft
7	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan				

	Televíziós vagy rádiós spot	megvalósítás alatt folyamatosan	1 egység	rádiós spot 1 db 10-20 másodperces spot, 5 alkalommal, főműsoridőben. A pontos paraméterek, és egységárak a KTK előírásainak betartásával a nyilvánosság ellátására kötött szerződésben kerülnek meghatározásra.	157.480 Ft
	Nyomtatott sajtó esetében PR cikk vagy hirdetés	megvalósítás alatt ütemezetten	3	belső oldal, helyi és/vagy regionális újság, 3 alkalommal, min 1000 karakter A pontos paraméterek, és egységárak a KTK előírásainak betartásával a nyilvánosság ellátására kötött szerződésben kerülnek meghatározásra.	157.480 Ft
	Online esetben				
	Közterület				

	egyéb				
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2019.12	1	1. Formai és tartalmi követelmények: jó minőségű, minimum 2448 x 3264 ~ 8,0 MP felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fényképek készítése, helyszínenként. 2. Darabszám: 1 dokumentáció	Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el 39.370 Ft
9	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (ZARÓ)	2019.12	1	zárórendezvény legfeljebb 50 fő részvételével, állófogadás, elektronikus meghívó, terembérlet nincs	157.480 Ft
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2019.12	1	1. Sajtólista készítése: Helyi és regionális média, illetve a Magyar Távirati Iroda. 2. Formai és tartalmi követelmények: KTK útmutató 2. sz. melléklete és kötelező arculati elemek alkalmazása, 1 darab fotó, terjedelme 1.500 - 3.000 karakter között	35.433 Ft
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	2019.12	300	A/5-ös méret, színes, fényes, 1 lap, 2 oldalas, fűzés nélküli A pontos paraméterek, és egységáruk a KTK előírásainak betartásával a nyilvánosság ellátására kötött szerződésben kerülnek meghatározásra.	23.622 Ft
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2019.12		1. Formai és tartalmi követelmények: KTK útmutató szerinti tartalmi előírásoknak megfelelés, kapcsolódó fotódokumentáció biztosítása 2. Ütemezés: fejlesztés	3.937 Ft

Handwritten signatures and initials.

				szakaszainak megfelelő rendszerességgel.	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B” v. „D”	2019.12	2	<p>„D” tábla</p> <p>1. Formai és tartalmi követelmények: KTK útmutató szerint 29,7 cm x 42,0 cm méretben, a projekt alapadatainak feltüntetésével és a kötelező arculati elemek alkalmazása,</p> <p>2. Darabszám: fejlesztéssel érintett útszakaszonként 1-1 darab, (egy esetben az érintett helyrajzi számok szomszédosak)</p> <p>3. Több tábla esetén a táblák típusonkénti darabszámának és költségeinek megadása.</p>	7.874 Ft

(Handwritten signature)

Kedvezményezett

P.H.

2019 JAN. 14

Székesfehérvár, 2019.



(Handwritten signatures)

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Telefon: (22) 537-100
E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu
http://www.szekesfehervar.hu
Ügyintéző: Krecsmár Zsuzsanna

Magyar Államkinestár
Fejér Megyei Igazgatósága
8000 Székesfehérvár, Ősz u. 11-13.

Tárgy: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 számú „Berényi út felújításának II. üteme” című pályázat nyilatkozat

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Alulírott dr. Cser-Palkovics András polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00002 számú „Berényi út felújításának II. üteme” című pályázat tervezett költségeit az alábbiak szerint kívánjuk elszámolni:

Költség kategória	Támogatási összeg (Ft)	Finanszírozás módja (utófinanszírozás/szállítói finanszírozás)
Projekt előkészítés költségei	4 969 000	utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	485 576 414	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	6 976 180	utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	12 198 530	utófinanszírozás
Tartalék	8 279 876	utófinanszírozás
Összesen	518 000 000	

Székesfehérvár, 2019. JAN. 14
.....


dr. Cser-Palkovics András
polgármester



 

