

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; adószám: 15726999-2-07; statisztikai számjel: 15726999-8411-321-07; törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről a **LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; adószám: 22799021-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-019498; képviseli: Vámosi Gábor ügyvezető) mint vállalkozót – továbbiakban: **Vállalkozót**;

jelen szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2021. június 15. napján a **TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003** azonosító számú, „**Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása**” című projekthez (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódó „**SECAP Akcióterv kidolgozása**” tárgyában vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Vállalkozási szerződés**) jött létre.
2. A Vállalkozási szerződés II.2. pontja határozza meg a Vállalkozó által ellátandó feladatokat, melyek lényegében az alábbiak:
 - **SECAP Akcióterv kidolgozása és az ehhez szükséges adatgyűjtések, felmérések elvégzése** a megadott szempontok mentén, melyek magukban foglalják: klímaleltár elkészítése; SECAP célrendszerének, prioritásának, fejlesztési irányának meghatározása; hatásindikátorok meghatározása; hatásmérséklő jelentés készítése; kockázatok és sebezhetőségek jelentés elkészítése; alkalmazkodási jelentés elkészítése; megoldási javaslatok kidolgozása; társadalmasításban való közreműködés
 - **Convenant of Mayors szervezethez és annak SECAP-ra vonatkozó programjához történő csatlakozás előkészítése.**
3. Vállalkozó a Vállalkozási szerződés II.2. pontjában meghatározott feladatok teljesítését a Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint megkezdte, azonban a feladatokat határidőre nem tudta teljeskörűen teljesíteni. A Vállalkozó feladati között meghatározásra kerültek olyan részfeladatok is, amelyeket Vállalkozó csak Megrendelő visszajelzését követően tud elvégezni, véglegesíteni.

A SECAP Akcióterv egyeztetési változatának elkészítése és Megrendelő részére történő átadása határidőben megtörtént. Ezt követően Megrendelő elindította a belső szakmai véleményeztetési folyamatot, azonban az ezzel kapcsolatos információk feldolgozása jelenleg is tart. Az információk feldolgozása nélkül a Vállalkozó - önhibáján kívül - nem tudja elkészíteni a SECAP Akcióterv társadalmasításra alkalmas változatát, továbbá a Vállalkozási szerződés II.2. b) pontjában foglalt feladat teljesítésére sincs lehetősége.

4. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, miszerint az egyes részszámlákhoz tartozó feladatok készültségi szintje nem éri el a Vállalkozási szerződésben meghatározottat, teljesítésigazolás kiadására, illetve számla benyújtására ezidáig még nem került sor.
5. Fentiek alapján szükséges a Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása.
6. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 36/43-18/2021. iktatószámú döntése.

II. Vállalkozási szerződés tárgya

1. Felek az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján **a Vállalkozási szerződést közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:**

A Szerződés II. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Teljesítési határidő:

- Jelen szerződés II.2. pont a) alpontjában meghatározott feladatok esetén a szerződés hatályba lépésétől legkésőbb 2022. február 28. napjáig;
- Jelen szerződés II.2. pont b) alpontja esetén a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezet részére az elkészült angol nyelvű SECAP benyújtása, a SECAP Akcióterv közgyűlés általi elfogadását követő 2 (két) héten belül, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig.”

A Szerződés IV. fejezet 1. pont b) alpontja az alábbiak szerint módosul:

Számlák	Dátuma	Műszaki tartalom/határidő	Ajánlati ár %-ban
I. részszámla	2022. február 28.	a) Klíma akcióterv (SECAP) – társadalmasításra alkalmas munkaanyag b) társadalmasítás feladatai (online tartalom, szakértői rendelkezésre állás)	60%-a 60%-a
Végszámla	2022. május 31.	a) Klíma akcióterv (SECAP) – társadalmasítást követő végleges verzió közgyűlési elfogadása b) társadalmasítás feladatai (online tartalom, szakértői rendelkezésre állás, összefoglaló készítése) c) Polgármesterek Szövetségével való kommunikáció – Angol nyelvű SECAP dokumentum igazolt benyújtása a CoM felé	40%-a 40%-a 100%-a

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a

Vállalkozási szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik.

2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást - mely 5 (öt) egymással mindenben egyező eredeti példányban készült (melyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illet) és 3 (három) oldalból, valamint 3 (három) fejezetből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Székesfehérvár, 2021. december 7.

Debrecen, 2021. DECEMBER 7.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester
Megrendelő

LENERG Energiaügynökség Mérnöki és
Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Vámosi Gábor
ügyvezető
Vállalkozó