

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; adószám: 15726999-2-07; statisztikai számjel: 15726999-8411-321-07; törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megbízó - továbbiakban: **Megbízó** -,

másrészről a **TERVÉRT-ÉPÍTŐ Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 19.; adószám: 13275552-2-07; statisztikai számjel: 13275552-7111-113-07; cégjegyzékszám: 07-09-010345; képviseli: Benedek Imre Károly ügyvezető) mint megbízott - továbbiakban: **Megbízott**; jelen szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

- Felek rögzítik, hogy közöttük 2020. június 19. napján a „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című projekt keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés jött létre (továbbiakban: Megbízási szerződés). A Megbízási szerződés szerint a műszaki ellenőri feladatok a Székesfehérvár belvárosi kerékpárutak közül az alábbi szakaszok kerékpárforgalmi létesítményeinek kivitelezési munkáihoz kapcsolódnak:**
  - Mátyás király körút (Schwäbisch G. utcától a Zichy ligetig/Várkörútig),
  - Schwäbisch Gmünd utca,
  - Szabadságharcos utca (Mátyás király körúttól a Mészöly Géza utcáig),
  - Színház utca – Domus melletti átvezetés, Ybl Miklós ltp.,
  - Színház utca,
  - Börgyár utca a Palotai úttól a Kelemen Béla utcáig,
  - Piac tér (Selyem utcától a Vörösmarty térig),
  - Vörösmarty tér átkelés (Budai útnál),
  - Vörösmarty tér szervízút és Piac tér északi ág,
  - Vörösmarty és Piac térhez csatlakozó Tolnai utca,
  - Balatoni utca (Hosszúsétátér – Vörösmarty tér) – Vak Bottyán köz,
  - Mikszáth Kálmán utca,
  - Széchenyi utca (Horvát I. csp-től délre jobb oldalon u.).
- Felek a Megbízási szerződés I.7. pontjában rögzítették, hogy Megbízó közbeszerzési eljárást indít a „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című projekt keretében kerékpárutak kivitelezése tárgyában, melynek eredményes lezárása esetén Megbízó az egyes szakaszokra vonatkozóan a kivitelezési munkák elvégzésére vállalkozási szerződést köt (továbbiakban: Vállalkozási szerződés). A Felek rögzítették továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozási szerződés legkésőbb 2021. március 31. napjáig nem lép hatályba, úgy azt a Felek a Megbízási szerződés bontó feltételének tekintik és a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében egymással elszámolnak.**

A Megbízási szerződés I.7. pontja szerinti időpontig, azaz 2021. március 31. napjáig a Vállalkozási szerződés megkötésére nem került sor, ezért a Felek a Megbízási szerződést 2021. március 31. napján módosították: a Vállalkozási szerződés hatályba lépésével kapcsolatos legkésőbbi határidőként 2021. október 31. napját határozták meg (továbbiakban: I. számú szerződésmódosítás).

3. Megbízó rögzíti, hogy az I. számú szerződésmódosítással megállapított 2021. október 31-ei határnápig a Vállalkozási szerződés megkötésére nem került sor, ezért a Felek a Megbízási szerződést 2021. október 28. napján módosították: a Vállalkozási szerződés hatályba lépésével kapcsolatos legkésőbbi határidőként 2022. május 31. napját határozták meg (továbbiakban: II. számú szerződésmódosítás).
4. Megbízó rögzíti továbbá, hogy a II. szerződésmódosítással megállapított 2022. május 31-ei határnápig a Megbízási szerződés II. fejezet 5. pont h) Vörösmarty tér átkelés (Budai útnál); i) Vörösmarty tér szervízút és Piac tér északi ág és a k) Balatoni utca (Hosszúsétátér – Vörösmarty tér) – Vak Bottyán köz alpontjaira vonatkozóan nem került sor vállalkozási szerződések megkötésére, mivel a Megbízó ezen szakaszok megvalósítását nem tervezi, ezért a Felek Megbízási szerződés I.7. pontjának megfelelően a már teljesített szolgáltatatok tekintetében elszámolnak egymással.
5. Figyelemmel a jelen III. számú szerződésmódosítás I.4. pontjában foglaltakra, valamint arra, hogy Felek a Megbízási szerződés hatályát közös megegyezéssel fenn kívánják tartani a már teljesített és a folyamatban lévő vállalkozási szerződések tekintetében és Megbízó a Megbízott munkájára a továbbiakban is változatlanul igényt tart, indokolt a Megbízási szerződés módosítása.
6. Jelen II. számú szerződésmódosítás alapja **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 30/9-41/2022 (VI.3.) számú döntése.**

## II. Szerződés tárgya

1. Felek az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján **a Megbízási szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:**
2. A Megbízási szerződés II. fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízottat a Kivitelezést megvalósító kivitelező személyéről – továbbiakban: **Kivitelező** – tájékoztatja és Megbízott részére átadja a Vállalkozási szerződés egy eredeti példányát, valamint az alábbi dokumentumokat elektronikusan:

  - a) **Mátyás király körút (Schwäbisch G. utcától a Zichy ligetig/Várkörútig)** kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00358-15/2019**
  - b) **Schwäbisch Gmünd utca** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00358-15/2019**
  - c) **Szabadságharcos utca (Mátyás király körúttól a Mészöly Géza utcáig)** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00358-15/2019**
  - d) **Színház utca – Domus melletti átvezetés, Ybl Miklós ltp.** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00358-15/2019**
  - e) **Színház utca** kerékpáros barát utcaként való kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. **A terv száma: KI-3-2019, nem engedély köteles**

- f) **Börgyár utca a Palotai úttól a Kelemen Béla utcáig, a Palotavárosi tavak** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00439-11/2019**
- g) **Piac tér (Selyem utcától a Vörösmarty térig)** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00357-14/2019**
- h) **Vörösmarty és Piac térhez csatlakozó Tolnai utca** kerékpáros barát utcaként való kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. **A terv száma: KI-07-2018, nem engedély köteles**
- i) **Mikszáth Kálmán utca** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00359-16/2019**
- j) **Széchenyi utca (Horvát I. csp-től délre jobb oldalon u.)** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Pro Urbe Kft. (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/00158-20/2019**
3. A Megbízási szerződés V. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
- „1. Felek rögzítik, hogy a Műszaki ellenőrzés ellátásáért járó ellenszolgáltatás díja – továbbiakban: **Megbízási díj** – mindösszesen **nettó 3.603.600,- Ft + ÁFA**, azaz nettó hárommillió-hatszázháromezer-hatszáz forint plusz ÁFA, összesen **bruttó 4.576.572,- Ft**, azaz bruttó négymillió-ötszázhetvenhatezer-ötszázhetvenkettő forint.”
4. A Megbízási szerződés VI. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
- „1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott jelen szerződés II.5. pont a-j) alpontjaiban rögzített szakaszonként 1 (egy) darab számlát jogosult kiállítani az alábbiak szerint:
- Mátyás király körút** (Schwäbisch G. utca - Zichy-liget) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 1.672.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Egymillió-hatszázhetvenkettőezer forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 2.123.440,- Ft**, azaz bruttó Kettőmillió-egyszázhuszonháromezer-négy száznegyven forint.
  - Schwäbisch Gmünd utca** szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 228.800,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Kettőszázhuszonnyolcezer-nyolcszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 290.576,- Ft**, azaz bruttó Kettőszázkilencven ezer-ötszázhetvenhat forint.
  - Szabadságharcos utca** (Mátyás király körút - Mészöly Géza utca) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 88.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Nyolcvannyolcezer forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 111.760,- Ft**, azaz bruttó Egyszáztizenegezer-hétszázhatvan forint.
  - Ybl Miklós Itp.** (Színház utca – Domus melletti átvezetés) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 132.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Egyszázharminckettőezer forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 167.640,- Ft**, azaz bruttó Egyszázhatvanhétézer-hatszáznegyven forint.
  - Színház utca** szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését

követően **nettó 4.400,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Négyezer-négyszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 5.588,- Ft**, azaz bruttó Ötezer-ötszáznyolcvannyolc forint.

- f. **Börgyár utca** (Palotai út - Kelemen Béla utca a Palotavárosi tavak felé) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 281.600,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Kettőszáznyolcvanegyezer-hatszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 357.632,- Ft**, azaz bruttó Háromszázötvenhétezer-hatszázharminckettő forint.
- g. **Piac tér** (Selyem utca - Vörösmarty tér) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 308.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Háromszáznyolcezer forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 391.160,- Ft**, azaz bruttó Háromszázkilencvenegyezer-egyszázhatvan forint.
- h. **Vörösmarty tér és Piac térhez csatlakozó Tolnai utca** szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően nettó **184.800,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Egyszáznyolcvannégyezer-nyolcszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 234.696,- Ft**, azaz bruttó Kettőszázharmincnégyezer-hatszázkilencvenhat forint.
- i. **Mikszáth Kálmán utca** szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően nettó **501.600,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Ötszázegyezer-hatszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 637.032,- Ft**, azaz bruttó Hatszázharminchétezer-harminckettő forint.
- j. **Széchenyi utca (Horvát I. utca csomóponttól délre jobb oldalon)** szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően nettó **202.400,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Kettőszázkettőezer-négyszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 257.048,- Ft**, azaz bruttó Kettőszázötvenhétezer-nygyvennyolc forint.”

5. A Megbízási szerződés VI. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Megbízott tudomásul veszi, hogy a VI.1. pont a)-j) alpontjaiban meghatározott számlák benyújtására kizárólag a Megbízó teljesítésigazolói által kiállított teljesítésigazolások birtokában jogosult.”

6. A Megbízási szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép, melynek eredményeként a Kivitelezés és a Műszaki ellenőrzés teljesítésének a helye nem érinti a Székesfehérvár belterület 526 helyrajzi számú, Székesfehérvár belterület 5658/5 helyrajzi számú, Székesfehérvár belterület 6116/3 helyrajzi számú, Székesfehérvár belterület 6149/6 helyrajzi számú, Székesfehérvár belterület 6149/7 helyrajzi számú, Székesfehérvár belterület 6149/8 helyrajzi számú és a Székesfehérvár belterület 6149/9 helyrajzi számú ingatlant.

7. A Megbízási szerződés 2. számú mellékletének „A Megbízó kapcsolattartója rész” az alábbiak szerint módosul:

**„A Megbízó kapcsolattartója:**

Horváthné Tóth Veronika, a Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály projektmenedzsere

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Tel: 22/537-248

E-mail: toth.veronika@pmhiv.szekesfehervar.hu


### III. Záró rendelkezések


1. Felek rögzítik, hogy a Megbízási szerződés jelen III. számú szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban leírt jogok és kötelezettségek Feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen III. számú szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.

Jelen III. számú szerződésmódosítást - mely 5 egymással mindenben egyező eredeti példányban készült (melyből 4 példány Megbízót, 1 példány a Megbízottat illet) és 5 oldalból, 3 fejezetből, valamint 1. mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Székesfehérvár, 2022. 06. 30. ....”

Székesfehérvár, 2022. 06. 30. ....”

  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester  
Megbízó \*

  
TERVÉRT-ÉPÍTŐ Mérnöki Iroda  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Benedek Imre Károly  
ügyvezető  
Megbízott

TERVÉRT-ÉPÍTŐ  
Mérnöki Iroda Kft.  
8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 19.  
Adószám: 13275552-2-07  
Bank: 11600006-00000000-32729672

**A Kivitelezés és a Műszaki ellenőrzés teljesítésének a helye:**

„Székesfehérvár belterület, 26 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 38/10 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 54 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 59/1 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 59/2 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 64 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 70 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 71 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 157/1 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 157/2 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 179 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 181 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 558/5 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 3332 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 3723/7 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 3737 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 3843/2 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 4224/1 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5498 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5506 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5507 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5658/2 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5900/3 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5900/4 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5900/7 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5922 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5927/1 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 5927/2 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 6082 helyrajzi számú ingatlan  
Székesfehérvár belterület, 6149/17 helyrajzi számú ingatlan”