

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., adószám: 15726999-2-07, statisztikai számjele: 15726999-8411-321-07; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről az **Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület** (székhelye: 1056 Budapest, Szerb utca 17-19., nyilvántartási száma: 01-02-0006637, statisztikai számjele: 18076592-9499-529-01, adószám: 18076592-2-41, képviseli: Méhes Martina ügyvezető) mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együtt: **Felek** – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1. **Felek rögzítik, hogy közöttük 2020. december 21. napján vállalkozási szerződés jött létre helyi klímastratégia – továbbiakban: Klímastratégia – kidolgozása, valamint a klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában, melyet Felek 2021. december 7. napján módosítottak – a vállalkozási szerződés és annak módosítása a továbbiakban együtt: Szerződés –.**
2. Felek rögzítik továbbá, miszerint **a Klímastratégia társadalmosítása** során Megrendelő számára kiemelten fontos, hogy a lehető legszélesebb helyi érintetti kör számára megismerhető és véleményezhető legyen, ezért Megrendelő több fórumon keresztül kívánt lehetőséget biztosítani a dokumentum tartalmának megismerésére és véleményezésére, valamint egy nemzetközi konferencia keretében további érdekelteket is bevont a folyamatba. A társadalmosítás jelen pontban körülírt kiterjesztése azonban **a tervezettet meghaladó időigénnyel jár.**
3. **Tekintettel a Klímastratégia társadalmosításának elhúzóására, szükséges a Szerződés módosítása.**
4. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 36/21-20/2022. (V.10.) számú döntése.

2. A szerződés tárgya

1. Felek az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján **a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:**
 - a) A Szerződés I.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Teljesítési határidő: *2022. szeptember 30.*, azzal, hogy a klímastratégia egyeztetési változata legkésőbb 2021. július 31. napjáig kerüljön átadásra. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
 - b) A Szerződés I.7.1.c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. véghatáridő: *2022. szeptember 30.* – elvárt teljesítmény: a klímastratégia végleges változatának Megrendelő részére történő átadása és Közgyűlés általi elfogadása.”
 - c) A Szerződés I.7.3.b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban két rendezvény megtartása a klímastratégiáról 2022. szeptember 30-ig (nyitó, zárórendezvényhez igazodó aktuális tartalommal, moderálása, kérdések panel, csoportmunka levezetése, rendezvényekről összefoglaló készítése)”

d) A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„III. Vállalkozói díj megfizetése

1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítése **során 2 (kettő) db számla és 1 (egy) db végszámla** benyújtására jogosult az alábbi ütemezésben és készültségi szint elérésekor:

1. részszámla nettó 1.065.000,- Ft+ Áfa, azaz egymillió-hatvanötezer forint plusz Áfa, összesen bruttó 1.352.550,- Ft, azaz bruttó egymillió-háromszázötvenkettőezer-ötszázötven forint összegről.

2. részszámla nettó 1.085.000,- Ft+ Áfa, azaz egymillió-nyolcvanötezer forint plusz Áfa, összesen bruttó 1.377.950,- Ft, azaz bruttó egymillió-háromszázhetvenhétezer-kilencszázötven forint összegről.

Végszámla nettó 610.000,- Ft+ Áfa, azaz hatszáztízezer forint plusz Áfa, összesen bruttó 774.700,- Ft, azaz bruttó hétszázhetvennégyezer-hétszáz forint összegről.

Számlák	Dátuma	Műszaki tartalom/határidő	Ajánlati ár %-ban
1. részszámla	2021. április 30.	a) Klímastratégia – helyzetelemzés(ek) elkészítése és átadása b) Projekt aloldal tartalomfejlesztés c) 2 alkalmas rendezvény szakmai tartalommal történő megtöltése	40%-a 50%-a 50%-a
2. részszámla	2021. július 31.	a) Klímastratégia – egyeztetési változat elkészítése és átadása, társadalmasítás b) Projekt aloldal tartalomfejlesztés d) Klímastratégiával kapcsolatos szemléletformáló táblák, kiadványok szakmai tartalommal megtöltése, kérdőívek, totók készítése	40%-a 50%-a 100%-a
Végszámla	2022. szeptember 30.	a) Klímastratégia – végleges változat elkészítése és átadása, Közgyűlés általi elfogadás c) 2 alkalmas rendezvény (Nyitó és záró) előadás tartás	20%-a 50%-a

e) A Szerződés VI. fejezete az alábbiak szerint módosul:

„VI. Kötbér

Felek rögzítik, hogy amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős, a Feladatot 2022. szeptember 30. napjáig nem teljesíti – ide nem értve a klímastratégia Közgyűlés általi elfogadását -, akkor Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Vállalkozó késedelme esetére minden késedelemmel érintett naptári nap után 10.000,- Ft, azaz tízezer forint kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A késedelmi kötbér összegét Megrendelő jogosult a számla összegéből visszatartani. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerű teljesítés alól.”

f) A Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás *melléklete* lép.

3. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak, az abban leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást – mely 5, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 3 oldalon 3 fejezetből, valamint egy mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2022.május 27.


.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseli: Dr. Cser-Palkóvics András
polgármester
Megrendelő

ENERGIAKLUB
H-1056 Budapest,
Szerb u. 17-19.
Adószám: 18076592-2-41
.....
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és
Módszertani Központ Egyesület
képviseli: Méhes Martina
ügyvezető
Vállalkozó

„Helyi klímastratégia kidolgozása és egyes kapcsolódó feladatok ellátása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” elnevezésű tevékenység elvárt tartalmi elemei

I. Székesfehérvár Megyei Jogú Város klímastratégiájának kidolgozása, elkészítése

Vizsgált fennhatóság: Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

A www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető, KEHOP-1.2.1 kódszámú Pályázati felhívás és annak segédletei, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjának j) bekezdésére, valamint a KBTSZ Módszertani útmutató városi klímastratégiák kidolgozásához című dokumentumok alapján a megyeszékhelyi klímastratégia kidolgozása.

A tervezés során szükséges a lehető legtöbb érintettet bekapcsolni a teljes folyamatba: a tervezéstől megvalósításon át a monitorozásig az alábbiak szerint:

- Az érintett szervezetek listájának összeállítása
- Irányítottan megkeresendő partnerek körének megszólítása
- Szélesebb társadalom bevonása

Az ajánlatadó további feladatai:

- Megyei Klímaplatformmal való kapcsolattartás és egyeztetés

A stratégia időtávja 2021-2030 közötti időszakra terjed ki. A tervdokumentumnak a következő főbb vázlatpontokat kell tartalmaznia:

- Vezetői összefoglaló
- Stratégiai kapcsolódási pontok (Kapcsolódás a releváns nemzeti és megyei stratégiai dokumentumokhoz)
- Klímavédelmi helyzetelemzés és helyzetértékelés
 - A megyeszékhely szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők (Társadalmi helyzetkép, Természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem, Településszerkezet, Közszolgáltatások és infrastruktúra, Közlekedés, Mezőgazdaság Ipar, Logisztika, Turizmus, Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek)
 - Érzékenység, rugalmasság, sérülékenység meghatározása (Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) bemutatásával együtt)
 - A megyeszékhely üvegházhatású gáz kibocsátási leltára
 - Székesfehérvár mitigációs potenciálja
 - A Székesfehérváron élők klímatudatosságának jellemzői, valamint az itt üzemelő vállalkozások szerepvállalása a klímavédelmi tevékenységek megvalósításában
 - Az elmúlt 10 évben megvalósult, a klímaváltozás mérséklésével, vagy ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatban releváns projektek bemutatása
- Klímaközpontú tematikus SWOT elemzés (Természeti, táji és épített környezet, környezet- és katasztrófa védelem, Társadalom és emberi egészség, Gazdaság, Közüzemi ellátás (víziközmű, energiaellátás, hulladékgazdálkodás, közlekedés)
- Klímaszemponitú problématerkép
- Klímavédelmi jövőkép
- Klímastratégiai célrendszer
 - Dekarbonizációs és mitigációs célkitűzések
 - Adaptációs és felkészülési célkitűzések
 - Szemléletformálási, klímatudatossági célkitűzések

- Klímastratégiai intézkedések (várható társadalmi, gazdasági, környezeti hatásokkal)
 - Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések (Energiagazdálkodás, ipar, Közlekedés, szállítás, Hulladékgazdálkodás)
 - Adaptációs és felkészülési intézkedések (Emberi egészség védelme, Vízgazdálkodás, Mező- és erdőgazdaság, Természeti, táji környezet, települési zöldfelületi rendszer, Épített környezet, települési infrastruktúra)
 - Szemléletformálási, klímatudatossági intézkedések
- A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei (Cselekvési terv, Intézményrendszer, Partnerségi terv, Finanszírozás)
- Stratégiai monitoring és értékelés (Monitoring és felülvizsgálat, A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a klímastratégiával)

II. Egyes kapcsolódó feladatok

A megvalósítás során az Ajánlattevőtől minimálisan elvárt, teljesítendő indikátorok:

Mutató megnevezése	Mértékegység	Érték
II. a - A projektgazda által, a projekt számára létrehozott aloldal számára a klímastratégia kidolgozása, társadalmasítása során elkészített és kapcsolódó szervezett eseményekről szóló híradás tartalmak előállítás.	db	1
II. b - Kapcsolódó két alkalmas rendezvény szakmai tartalmának összeállítása és előadástartás	alkalom	2
II. c - Létrehozandó helyi klímastratégiához tartozó szemléletformálást-ismeretterjesztést célzó kiadványok szakmai tartalmának kidolgozása <ul style="list-style-type: none"> ❖ információs tábla a klímastratégia jellemzőiről (1 db); ❖ kiadványban megjeleníthető tartalom összeállítása (1 db); ❖ klímastratégia kérdőív és totó összeállítása szemléletformáló (nyitó, záró) rendezvényekhez (2-2 db). 	db	6

II. a. **Projekt aloldal tartalomfejlesztés:** a projekt honlapjának klímastratégia készítésével kapcsolatos tartalmi elemei összeállítása (klímastratégia lényege, folyamat felvázolása, stratégiakészítés állapota, beszámolók, egyeztetési változat bemutatása, kapcsolódó rendezvény társadalmi/szakmai információk)

II. b. **Interaktív klímastratégiára épülő két alkalmas szemléletformálási program szakmai tartalmának kidolgozása**

A Klímastratégia elkészítésének fontosságára való figyelemfelhívás és szemléletformálás céljából szerveződik, minimum két alkalommal.

A stratégia készítésének lépéseiről a nyilvánosság és potenciális célcsoportok számára szemléletformáló jellegű rendezvényt tervezünk a stratégiai, legalább középtávú tervezői gondolkodás, a klímastratégia átfogó jellegének és fő tematikai felépítésének ismertetésére, illetve hasznossága bemutatására – pl. klímaközpontú tematikus SWOT és a klímaszemponú problématerkép, jövőkép és klímastratégiai célrendszer alkotás, stb. Helyszíne: Városház tér Hivatali épület, önkormányzati tulajdonú rendezvényhelyszín.

Ideje: tervezetten első alkalommal 2021. áprilisában a klímastratégia készítője beszerzésének és szerződése megkötésének lezajlását követően.

A második rendezvény a kialakult helyi klímastratégia gyakorlati megvalósításáról szól annak végleges elkészültét követően *2022. szeptember 30. napjáig*: a helyi klímastratégia ismertetése, megvalósítását elősegítő cselekvési alternatívák bemutatása, az egyes résztvevők cselekvési lehetőségeinek bemutatása, a társadalmisítási folyamat eredményeinek összegzése, a klímastratégiába beépített témakörök, tapasztalatok széleskörű ismertetése. Helyszíne: Városház tér Hivatali épület, önkormányzati tulajdonú rendezvényhelyszín.

Mindkét rendezvény interaktív jellegű, online és helyszíni kérdőív, totó kitöltését várjuk legalább 50-50 résztvevő kapcsán (lásd II. c tevékenység), illetve kétoldalú eszmecsere és javaslattételre is lehetőség lesz vitapanelek kapcsán.

Az altevékenység keretében ajánlattevőnek feladata:

- ❖ rendezvények forgatókönyvei kidolgozása
- ❖ a rendezvények moderálása
- ❖ 1-1 előadás megtartása a klímastratégiáról (nyitó, zárórendezvényhez igazodó aktuális tartalommal)
- ❖ kérdések panel, csoportmunka levezetése
- ❖ rendezvényekről összefoglaló készítése (max. 8000 karakter terjedelemben honlapon történő megjelenésre)

Előre nem látható, de a covid-19 járványügyi időszak korlátozó lehetőségeit figyelembe vevő alternatív javaslat kidolgozása lehetséges figyelembe véve az elérendő indikátorok teljesíthetőségét.

II. c. Létrehozandó helyi klímastratégiához tartozó szemléletformálást-ismeretterjesztést célzó kiadványok szakmai tartalmának kidolgozása

A klímaváltozásra hatást gyakorló emberi tevékenységek plakáton, molinón történő bemutatása tervezett, amelyet vándorkiállítás/bemutató jelleggel lehet alkalmazni helyi intézményekben (oktatási, önkormányzati, közművelődési). A plakátokon az okozott negatív hatás és annak megváltoztatását bemutató jó példa lenne látható.

Ellátandó tevékenység:

- ❖ 1 panelnyi szakmai tartalom előállítása a klímastratégiák hasznáról, felépítéséről (6.000-8.000 karakter terjedelemben; részhatáridő – 2021. július 31.)
- ❖ szétosztható általános tájékoztató anyag szakmai tartalmának előállítása a klímaváltozásról (8.000-10.000 karakter terjedelemben; részhatáridő – 2021. július 31.)
- ❖ II.b tevékenységhez kapcsolódóan - online és helyszíni *kérdőív és totó* előállítása
 - nyitórendezvényhez kapcsolódóan: klímaváltozás/klímastratégiák általános témaköre kapcsán (részhatáridő – 2021. július 31.) – 2 db
 - zárórendezvényhez kapcsolódóan: elkészült helyi klímastratégia egyeztetési változata alapján (részhatáridő – *2022. szeptember 30.*) – 2 db