

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; KSH szám: 15726999-8411-321-07; adószám: 15726999-2-07, képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –, másrészről a

**Neosoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2. A épület 2. em. 1., adószám: 13235109-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-010206, statisztikai számjele: 13235109-6201-113-07; képviseli: Kárász Balázs László ügyvezető) mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együtt: **Felek** – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy köztük 2021. október 31-én Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) jött létre a KEHOP-1.2.1-18-2019-00250 számú „Klímatatégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron” című projekt fizikai megvalósításához kapcsolódóan **„Projekt honlap létrehozása” tevékenység ellátása** tárgyában, mely 2022. január 28. napján közös megegyezéssel módosításra került. A módosítás tárgya a projekt honlap létrehozására rendelkezésre álló véghatáridő, továbbá a logótervek véleményezési határidejének 2022. április 1 napjáig történő meghosszabbítása.
2. Az I.1. pontban foglaltakra tekintettel a Szerződés II.1.3. pontjában meghatározott részfeladat - a létrehozott honlap üzemeltetése – teljesítésére meghatározott – a Szerződés II.2.2. pontja szerinti határidő módosítása is szükségessé vált.
3. Fentiek alapján szükséges a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása.
4. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 30/24-25/2022. (VI.21.) számú döntése.

### II. Szerződésmódosítás tárgya

1. Felek rögzítik, hogy az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján **a Szerződést közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:**
2. A Szerződés II.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„Teljesítés határideje: Vállalkozó a II.1.3. pontban foglalt részfeladatot a honlap létrehozásának napjától, azaz 2022. április 01. naptól számított 7 hónapig, azaz 2022. november 1. napjáig köteles ellátni.”*


### III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a hatályos Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlan formában megilletik, illetve terhelik.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást – mely 4, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 2 oldalon 3 fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2022. június 24.

  
  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Dr. Cser-Palkovics\*András  
polgármester  
**Megrendelő**

  
**Neosoft Informatikai Szolgáltató**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Kárász Balázs László  
ügyvezető  
**Vállalkozó**

**NeoSoft**  
Informatikai Szolgáltató Kft.  
8000 Székesfehérvár, Táviráda u. 2/A.  
Adószám: 13235109-2-07  
RB: 12023008-00157576-00100004<sup>1</sup>