

MEGÁLLAPODÁS

Tartalékkeret felhasználásáról VI.

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

a **STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., (Infopark D épület), cégjegyzékszám: 01-09-270371, adószám: 25355929-4-43, KSH szám: 25355929-4211-113-01, képviseli: Szabó Dezső József ügyvezető és dr. Lukácsi Ildikó ügyvezető együttesen),

mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. szeptember 28. napján vállalkozási szerződés jött létre a Székesfehérvár, déli összekötőút kivitelezésével kapcsolatos munkák - továbbiakban: **Kivitelezés** - elvégzésére, melyet a Felek 2021. augusztus 25. napján egy alkalommal módosítottak - a szerződés és a módosítása a továbbiakban együtt: **Szerződés** -.
2. A Szerződés III.5. pontjában a Felek a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő mértékű Tartalékkeretet kötöttek ki. A Tartalékkeret terhére történő elszámolásra a Szerződés III.6. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor, miszerint a Tartalékkeret felhasználható - a Szerződésben rögzített feltételek fennállása esetén - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: **Kbt.** - rendelkezéseivel összhangban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: **Korm. rendelet** - 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására. Felhasználható továbbá a Szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkák elvégzésére, amennyiben az a Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
3. Felek rögzítik, hogy az I.2. pontban foglaltak alapján 2020. december 17. napján, 2021. február 26. napján, 2021. április 20. napján, 2021. június 24. napján, valamint 2021. június 25. napján Megállapodást kötöttek Tartalékkeret felhasználásról.
4. A Vállalkozó jelezte, miszerint a Kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése merült fel:
 - 4.1. A Basa ároknál lévő befogadó csapadékcsatorna bővítendő csőszakasz és a befogadó árok közé iszapfogós akna beépítése.
A munka ellenértéke nettó 4.034.085,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.123.288,- Ft.

4.2.A Juharfa utcában, az „A” jelű út 3+097 km szelvények szelvényezés szerinti bal oldalán található szennyvíz derítő akna bontása.

A munka ellenértéke nettó 1.822.464,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.314.529,- Ft.

4.3.A Juharfa utca – Basa árok DN800-as átmérőjű meglévő csapadékcatorna Diófa utcai szakaszán a Diófa utca 9. házszám előtt a meglévő csapadékcatorna átépítése.

A munka ellenértéke nettó 1.334.704,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.695.074,- Ft.

4.4.Az „A3” jelű út 0+045 km szelvényében az utat keresztező Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő hírközlési kábelek 20,5 fm hosszúságban történő süllyesztése, valamint 35 m hosszon való kiváltása.

A munka ellenértéke nettó 846.052,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.074.486,- Ft.

Az I.4.1-I.4.4. pontokban részletesen meghatározott elvégzendő munkák együttesen a továbbiakban: **Munkák**.

5. Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr a Munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg.
6. Jelen megállapodás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága 129/2021. (IX.23.) számú határozata.
7. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás I.4.1-I.4.4. pontjai szerinti díj a Szerződés IV.2. pontja szerinti előleg összegét nem érinti, tekintve, hogy az a Vállalkozó részére már megfizetésre került.

II. A megállapodás tárgya

1. Felek a Szerződés III.6. pontja alapján megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés II.1. pontja szerinti Kivitelezés keretében elvégezni a Munkákat.
2. Felek kijelentik, hogy a Munkák a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák körébe tartozó munkák.
3. A II.2. pontban rögzítettekre figyelemmel a Vállalkozót a Munkák szerződészerű elvégzéséért nettó 8.037.305,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 10.207.377,- Ft díj - továbbiakban: **Díj** - illeti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Díj nem képezi a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj részét, az tételes elszámolással a Tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munkák szerződészerű és maradéktalan teljesítése esetén a II.3. pontban foglaltakra figyelemmel - a fordított adózás szabályai szerint - a teljesítésgazolásban rögzítetteknek megfelelően a nettó Díjat a Szerződés IV.4. pont f) alpontja szerinti VI. részszámlában köteles elkülönítetten feltüntetni.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díj kifizetésének szabályaira a Szerződés IV.5-9. pontjai az irányadóak.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munkák elvégzésére - amennyiben jelen megállapodás eltérően nem rendelkezik - a Szerződés Kivitelezés teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak, ideértve a szavatossági, jótállási igények érvényesítésére előírt szabályokat is.

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem vonják maguk után a Kbt. 141. §-a szerint minősülő szerződésmódosítás szükségességét, így a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt szerződés módosításáról szóló tájékoztató nem kerül közzétételre.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen megállapodáson kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen megállapodást - mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 3 oldalból, valamint III fejezetből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2021. 10. 06.

..... Győr 2021. 10. 07.

.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Megrendelő

.....
STR Mély- és Magasépítő Korlátolt
Felelősségű Társaság
Szabó Dezső József ügyvezető és
dr. Lukácsi Ildikó ügyvezető együttesen
Vállalkozó