

## MEGÁLLAPODÁS Tartalékkeret felhasználásáról

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

a **SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., cégjegyzékszám: 01-09-897738, adószám: 14300327-2-44, statisztikai számjel: 14300327-4211-113-01, képviseli: Hegyi László főmérnök és Varga Erika gazdasági vezető együttesen) és a

**Sárépszer Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11., cégjegyzékszám: 07-09-015953, adószám: 14648322-2-07, statisztikai számjel: 14648322-4221-113-07, képviseli: Varga Jenő ügyvezető)

mint vállalkozó – továbbiakban együtt: **Vállalkozó**; jelen megállapodást kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

### I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Prohászka Ottókár úti kerékpárút és víziközmű” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. augusztus 03. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: **Szerződés** - jött létre a Prohászka Ottókár úti kerékpárút és víziközművel kapcsolatos munkák elvégzésére - továbbiakban: **Kivitelezés**.
2. A Szerződés III. fejezet 5. pont c) alpontjában a Felek a szennyvízcsatorna rekonstrukció tekintetében a Szerződés III. fejezet 1. b) ii) pontja szerinti nettó összeg 5%-ának megfelelő mértékű Tartalékkeretet kötöttek ki. A Tartalékkeret terhére történő elszámolásra a Szerződés III. fejezet 6. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor, miszerint a Tartalékkeret felhasználható - a Szerződésben rögzített feltételek fennállása esetén - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: Kbt. - rendelkezéseivel összhangban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására. Felhasználható továbbá a Szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkák elvégzésére, amennyiben az a Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.
3. Vállalkozó jelezte, miszerint a Kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése indokolt:

A FEJÉRVÍZ Zrt. jelzése alapján a Prohászka Ottokár út páros oldalán üzemelő szennyvízcsatorna átépítése szükséges a meglévő nyomvonalon, meglévő magassági vonalvezetéssel DN200 kőanyag csőből, 30.0 m hosszban, a befogadó aknán 1 db önszintező aknafedlap cserével, ideiglenes szennyvízátemeléssel, a meglévő csatorna törmlékre bontásával, földmunkával, szegélyek bontásával, útalap bontásával és készítésével, aszfaltvágással.

4. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás I.3. pontjában foglaltak alapján az elvégzendő munkák költsége mindösszesen nettó 2.280.660,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.896.438,- Ft.

Jelen megállapodás I.3. pontjában részletesen meghatározott elvégzendő munkák együttesen a továbbiakban: **Munkák.**

5. Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr a Munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg, jelen megállapodás I.4. pontja szerinti összegben.
6. Jelen megállapodás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága 128/2021. (IX.23.) számú határozata.

## II. A megállapodás tárgya

1. Felek a Szerződés III. fejezet 6. pontja alapján megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés II. fejezet 1. pontja szerinti Kivitelezés keretében elvégezni a jelen megállapodás mellékletében rögzített Munkákat.
2. Felek kijelentik, hogy a Munkák a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetészerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák körébe tartozó munkák.
3. A jelen megállapodás II.2. pontjában rögzítettek figyelemmel a Vállalkozót a Munkák szerződészerű elvégzéséért nettó 2.280.660,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.896.438,- Ft díj - továbbiakban: **Díj** - illeti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Díj nem képezi a Szerződés III. fejezet 1. pontja szerinti Vállalkozási díj részét, az tételes elszámolással a Tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
4. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munkák szerződészerű és maradéktalan teljesítése esetén a jelen megállapodás II.3. pontjában foglaltakra figyelemmel - a fordított adózás szabályai szerint - a teljesítésgazolásban rögzítetteknek megfelelően a nettó Díjat a Szerződés IV. fejezet 7. a) alpontja szerinti, Közművekkel kapcsolatos végszámlában köteles elkülönítetten feltüntetni.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díj kifizetésének szabályaira a Szerződés IV. fejezet 8-11. pontjai az irányadók.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munkák elvégzésére - amennyiben jelen megállapodás eltérően nem rendelkezik - a Szerződés Kivitelezés teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak, ideértve a szavatossági, jótállási igények érvényesítésére előírt szabályokat is.

### III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem vonják maguk után a Kbt. 141. §-a szerint minősülő szerződésmódosítás szükségességét, így a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt szerződés módosításáról szóló tájékoztató nem kerül közzétételre.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen megállapodáson kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen megállapodást - mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, 3 oldalból, III fejezetből, valamint 1 mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2021. 2021 OKT. 25. ....

Székelyi 2021. 2021 OKT. 28. ....

.....  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Dr. Cser-Palkovics András polgármester  
**Megrendelő**




.....  
**Sárépszer Építőipari Korlátolt**  
**Felelősségű Társaság**  
Varga Jenő ügyvezető  
**Vállalkozó**

**SÁRÉPSZER KFT.**  
8051 Sárkeresztes,  
Móra Ferenc utca 11.  
Adószám: 14648322-2-07  
Banksz: 10402908-60526784-76571001

.....  
**SWIETELSKY Magyarország**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
képviselik együttesen:  
Hegyí László főmérnök és  
Varga Erika gazdasági vezető  
**Vállalkozó**

**SWIETELSKY**  
**MAGYARORSZÁG KFT.**  
Közép-Dunántúli Főmérnökség  
8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 8.  
Adószám: 14300327-2-44 ⑤



Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Polgármesteri Hivatal  
 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
 Tel.: 22/537-184 Fax: 22/537-293  
 Adószám: 15361129-2-07  
 Raiffeisen Bank Rt.:  
 12023008-00153647-00100001

Kelt:  
 Rajzszám:

A munka leírása:  
 Prohászka Ottokár út páros oldalán  
 üzemelő szennyvízesatorna  
 Horvát István út felőli végén egy aknaköz felújítása

Készítette: Varga Jenő  
 Sárépszer Kft.

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	813 720	1 466 940
1.1 Közvetlen önköltség összesen	813 720	1 466 940
2.1 ÁFA vetítési alap	2 280 660	
2.2 Áfa	27,00%	615 778
3. A munka ára	2 896 438	

Aláírás



